

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Correo: soledad.avila - Outlook x .Seguimiento de los Recursos Fe x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1707753

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00		
---	------	---	---	-----------------	-----------------	--	--

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / OCT-DIC	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	100.00%	✓ Confirmado
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	\$16,029,761.00	100%	Editar
2020 / JUL-SEP	\$8,976,666.00	\$16,029,761.00	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	19.97%	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$6,011,161.00	\$15,260,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

Windows Search: Escribe aquí para buscar

Taskbar: 29°C, 01:11 p. m., 29/06/2021

Correo: soledad.avila - Outlook x .Seguimiento de los Recursos Fe x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1707753

2020 / JUL-SEP	\$8,976,666.00	\$16,029,761.00	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	\$3,201,669.82	19.97%	✓ Confirmado
2020 / ABR-JUN	\$6,011,161.00	\$15,260,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada:

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 OCT-DIC	1565.65	100.00 %	✓ Confirmado
2020 ENE-DIC (Informe Definitivo)	1565.65	100%	Editar
2020 JUL-SEP	312.8	19.98 %	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	0	0.00 %	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Windows Search: Escribe aquí para buscar

Taskbar: 29°C, 01:14 p. m., 29/06/2021

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Correos: soledad avila - Outlook x .Seguimiento de los Recursos Fe x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1707753

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2020	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$769,543.38	\$769,543.38	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2020	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$15,260,217.62	\$15,260,217.62	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

01:16 p. m. 29/06/2021

Correos: soledad avila - x .Seguimiento de los R x UMAR x UMAR x Acta entrega recepción x CONTRATO_E1_2020 x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/regar.do

\$4,578,065.29

Número de expediente

Número del contrato

Número de procedimiento

Ir al Inicio

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato

Mostrando 1 al 2 de 2 registros

Limpiar

Descargar consulta

Eliminar

Eliminar

Eliminar

Eliminar

1 Siguiente

Versión 1.0

01:25 p. m. 29/06/2021

Formulario de detalles de contrato:

- Tipo de contratación: Obra
- Modalidad de contratación: Licitación pública nacional
- Fecha de conclusión según el contrato: 02/12/2020
- Descripción del contrato: RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL, DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
- Liga del contrato: http://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/CONTRATO_E1_2020.pdf
- Estatus del contrato: Término
- Fecha de conclusión: 02/12/2020
- Liga documento de evidencia: https://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/Acta%20entrega%20recepci%C3%B3n.pdf

Cerrar Modificar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 ENE-DIC (Informe Definitivo)	1565.65	100.00%	Editar
2020 OCT-DIC	1565.65	100.00%	✓ Confirmado
2020 JUL-SEP	312.8	19.98%	✓ Confirmado
2020 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
OAX200201707753

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Suspensión Solicita Cancelación

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
OAX200201707753

Cancelar Anterior Procesando... Solicita Suspensión Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ACUICULTURA

Correos: soledad.avila - Outlook x .Seguimiento de los Recursos Fe x FEIF-1745_UMAR.pdf x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Ramo: Seleccione el Ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupu...

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

yectos Buscar:

Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DEL MAR"/>	
OAX200401882102	TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL En registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 269 proyectos.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

02:11 p. m. 29/06/2021

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Recibidos (5) - flor x ENTRADA: 406 m... x UMAR x UMAR x Contrato_001_AD x ACTA_ENTREGA_ x ..Seguimiento de l... x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha... Lista de lectura

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2020 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo) sandybelltoledot

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista + Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro Acción Adquisición Proyecto de Inversión

Detalles del registro

Nombre: TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Institución Ejecutora: UNIVERSIDAD DEL MAR

Recibidos (5) - flor x ENTRADA: 406 m... x UMAR x UMAR x Contrato_001_AD x ACTA_ENTREGA_ x ..Seguimiento de l... x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAIP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha... Lista de lectura

Detalles del registro

Nombre: TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Institución Ejecutora: UNIVERSIDAD DEL MAR

Tipo de Programa o Proyecto: Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable: Oaxaca

Clasificación del registro: Educación

Municipio Responsable: Gobierno de la Entidad

Subclasificación del registro: Sin identificar

Población Beneficiada: ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? SI NO

Periodo de ejecución: 30/12/2020 - 31/12/2020

Mujeres: 213

Hombres: 156

Número de Registro: 5480011658500420

Metas

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	4.7	Editar	Eliminar

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Unidad de Medida: Metros Cuadrados
Meta: 4.7

Geolocalización

Tipo de Georreferencia: Punto(s) independiente(s)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, 70902 Oaxaca, México	15.66287489;-96.50060177	Eliminar

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2020 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)

Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$52,952.66

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$52,952.66	\$52,952.66	Eliminar

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

Recibidos (5) - flo... ENTRADA: 406 m... UMAR x UMAR x Contrato_001_AD x ACTA_ENTREGA... -Seguimiento de l... +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha... Lista de lectura

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado \$52,952.66 [Agregar Fuente de Financiamiento](#)

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$52,952.66	\$52,952.66 ✔	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	Editar
2020 / OCT-DIC	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

ES 10:18 a.m. 01/07/2021

Recibidos (5) - flo... ENTRADA: 406 m... UMAR x UMAR x Contrato_001_AD x ACTA_ENTREGA... -Seguimiento de l... +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102

Aplicaciones Sistema de Integrac... Portal Aplicativo de... IAP Oaxaca Sistema Estatal de F... UMAR Transparencia Pres... https://www.platafo... https://www.mst.ha... Lista de lectura

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$52,952.66	\$52,952.66 ✔	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	Editar
2020 / OCT-DIC	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Metros Cuadrados 4.7 4.7 [✔](#) [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo Avance Porcentaje Acción

ES 10:19 a.m. 01/07/2021

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2020 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	Editar
2020 / OCT-DIC	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	\$52,952.66	100.00%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 4.7

Meta Modificada: 4.7

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2020 ENE-DIC (Informe Definitivo)	4.7	100.00%	Editar
2020 OCT-DIC	4.7	100.00%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:19 a.m. 01/07/2021

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1882102#

SHCP

Registros de Avances Individual de Proyecto

Contrato

RFC del convocante	UMAS20905440	Nombre del convocante	UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista	IT120323PL6	Nombre del contratista	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato	2020-12-30	Monto del contrato	\$52,952.66
Número de procedimiento	001/ADJDIR/2020	Monto modificado	\$52,952.66
¿Existe anticipo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Anticipo	Sin anticipo
Tipo de Contratación	Obra	Modalidad de Contratación	Adjudicación directa
Descripción del contrato	TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ANGEL.	Número del contrato	001/ADJDIR/2020
Liga del contrato	http://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/Contrato_001_ADJDIR_2020.pdf		

Ver detalles Eliminar

10:22 a.m. 01/07/2021

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

2020-12-30 \$52,952.66

Número de procedimiento: 001/ADJDIR/2020 Monto modificado: \$52,952.66

¿Existe anticipo? Sí No

Anticipo: Sin anticipo

Tipo de Contratación: Obra Modalidad de Contratación: Adjudicación directa

Descripción del contrato: TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ANGEL. Número del contrato: 001/ADJDIR/2020

Liga del contrato: http://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/Contrato_001_ADJDIR_2020.pdf

Estatus del contrato: Término Fecha de conclusión: 2020-12-31

Liga documento de evidencia: https://www.umar.mx/licitaciones/2020/E1/ACTA_ENTREGA_ADJDIR_2020.pdf

Ver detalles Eliminar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	001/ADJDIR/2020	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$52,952.66	\$52,952.66	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020



CAPTURA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS DEL FAM 2020

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
OAX200401882102

Cancelar Anterior

Procesando...
Solicita Suspensión
Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:27 a.m. 01/07/2021

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2020 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo) sandybeltoledot

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar Limpiar

Ir al Inicio Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	UNIVERSIDAD DEL MAR	

Ningún proyecto encontrado

Se han encontrado: 259 proyectos.

Anterior Siguiente

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

10:27 a.m. 01/07/2021